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40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 04212022 NOS TERMOS DO PROGESSO LICITATORIO N"
041t2021- TOMADA DE PREçOS No 006/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
pAVtMENTeÇÃo EM pARALELEpípeoos DA vrA SEVERINo cAETANo DE DEUS, NA
coMUNTDADE DA MANGUETRA, No MuNrcipro oe cxÃ cRANDE - 4" ETApA, coNFoRME
EMENDA pARLAMENTAR No 202131600002 vrNcuLADA Ao nttrrutsrÉRro DA EcoNoMrA.

clÁusuu PRTMETRA - DAS PARTES

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o níUrulCiplO Oe CXÃ GRANDE-PE,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no íí.049.806/0001-90, situado à
Avenida Sáo José, no 101 - Centro - Chã Grande-PE, neste ato representado pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal Sr. Diogo Alexandre Gomes Neto, brasileira, casado, comerciante, inscrito no
CPF/MF no 866.582.714-53, residente à Avenida Vinte de Dezembro, 90 -Augusto David - Chã Grande
- PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado à empresa A. D. S -
Construtora Ltda ME, com sede na Avenida Professor Humberto da Costa Lins, no 355 - Loja 142 -
Bela Vista - Vitoria de Santo Antão - PE - CEP: 55.608-431, inscrita no CNPJ sob o no

21.591.56210001-27, neste ato representada pelo Sr. Fagner Emanuel Silva de Mendonça, brasileira,
Solteiro, Empresário, inscrito no RG sob no 7.518.393-SDS/PE e no CPF no 083.773.304-90, residente e
domiciliado a Rua Justino Gomes da Silva, no 135 - 1o Andar - Centro - Chã Grande - PE, tendo em
vista a contratação, e arnda considerando o disposto na lei n.o 8.666 de 21.06.93, têm entre si justo e
acordado o seguinte.

DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente Termo aditivo tem fundamento legal no art. 60 e art. 65, l, b, da
Lei no 8.666/93, sua formalização foi solicitada pela Secretaria de lnfraestrutura, conforme consta nos
autos do processo, em razão do que são introduzidas as seguintes alteraçôes no mencionado contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O presente termo aditivo tem como objeto a Adiçáo de valor correspondente a aproximadamente
13,12o/o (treze inteiros e doze centésimos por cento) do Contrato no 04212022, no valor de R$
778.112,26 (Setecentos e setenta e oito mil cento e doze reais vinte e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRESCIMO

3. O valor da adição do Contrato e de R$ 102.'112,96 (Cento e dois mit, cento e doze reais e noventa
e seis centavos).

3.1 - O valor do contrato, apos o 2o Segundo Termo Aditivo ficou 775.333,86 (Setecentos e setenta e
cinco mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), e apos acréscimo do presente
Termo Aditivo passará para R$ 877.446,82 (Oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta
e seis reais e oitenta e dois centavos).

3.2 A importância ora estabelecida corresponde ao valor do contrato vigente com acréscimo de
aproximadamente ',3,12o/o (treze inteiros e doze centésimos por cento).

cLÁusuLA QUARTA- DA DorAÇÃo onÇauENTÁRn

4.1 A despesa decorrente da presente alteração ocorrerá por conta da seguinte Dotação Orçamentária.
Orgão: 6000 - Secretaria de lnfraestrutura - Unidade: 6001 - Secretaria de lnfraestrutura -
Atividade: 15.45í.1503.1.70- Obras de Calçamento, Meio Fio e afins, em diversas Localidades do
Municipio - Elemento de Despesa: (821) - 4.4.90.5í.00 - Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 O presente termo aditivo entrará em vigor a partir
vigência, conforme cláusula terceira do contrato original.
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cLÁusuLA sExTA - DA RATTFICAÇÃO

6.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo

cLÁusuLA sÉTrMA - DA PUBLTGAÇÃo

7.1 Aeficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administraçáo,
na lmprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.

Chã Grande/PE , 01 de fevereiro de2023

L
Diogo Gomes
c 866.582.71

co ANTE

A. D. S - Construtora Ltda ME
CONTRATADA
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